
Codice intervento
Principale finalità 

intervento 

Livello di tensione 

(AT, MT o BT)

Anno di 

pianificazione

Data di avvio 

lavori

Data di 

entrata in 

esercizio

Stato dell'intervento
Modifiche rilevanti intervenute rispetto 

all'ultima versione del Piano di Sviluppo  

Avanzamento rispetto all'ultima versione 

del Piano di Sviluppo 

Principale motivazione  

ritardo/posticipazione/anticipazione

Codice identificativo del 

progetto nel formato 

NomeDSO - PdS annox - 

numero progressivo

Driver

Livello di tensione 

interessato 

dall'intervento

Primo anno di 

inserimento nel 

Piano

Anno previsto 

o effettivo di 

avvio dei 

lavori

Anno previsto 

o effettivo di 

entrata in 

esercizio 

dell'intervent

o

Indicazione dello stato di avanzamento 

dell'intervento: pianificato, in 

autorizzazione, autorizzato e in fase di 

progettazione esecutiva, in costruzione, 

completato, cancellato

Modifiche rilevanti come il cambio di 

tecnologia, variazioni di costo significative 

etc.

Indicazione del progresso dell'intervento: in 

anticipo, come da programma, in ritardo, 

posticipazione volontaria, cancellato

Indicazione delle eventuali cause di ritardo, 

posticipazione volontaria o cancellazione: 

ritardo nelle autorizzazioni, annullamento 

richiesta di connessione, etc.

Investimento 

consuntivato cumulato 

al 31.12.2023 (keuro)

Costo di 

investimento 

totale atteso 

(keuro)

Costo di investimento totale 

atteso da ultimo PdS 

(keuro)

Variazione costo rispetto 

ultimo Piano di sviluppo / 

ultima rendicontazione 

(keuro)

PS001 Nuova CP Marangona
Hosting capacity

Loadability
Verona AT e MT 2016 2021 2026 In costruzione Nessuna Come da programma NA 968,384 8.768 9.892 -1.123

PS002 New CP Zona Industriale VI
Hosting capacity

Loadability
Vicenza AT e MT 2023 2025 2028 Pianificato Nessuna In ritardo Problematiche acquisizione terreno 0,000 10.000 10.000 0

PS003 New Sez. 20kV CP Campo Marzo
Hosting capacity

Loadability
Verona AT e MT 2018 2023 2026 In autorizzazione Nessuna Come da programma NA 194,536 2.545 2.637 -93

PS004
Potenziamento / Rinnovo

CP di VI

Hosting capacity

Loadability

Resilienza

Vicenza AT e MT 2023 2023 2025 In costruzione Nessuna Come da programma NA 1.444,137 3.794 4.350 -556

PS005 Rinnovo Centri Satellite di VI

Resilienza

Qualità tecnica

Adeguamento impianti, 

Vicenza MT 2023 2023 NA In costruzione Nessuna Come da programma NA 582,703 4.783 4.300 483

PS006 New Sez. 20kV Ric. Ovest
Hosting capacity

Loadability
Verona AT e MT 2023 2026 2028 In progetto Nessuna Come da programma NA 0,000 2.400 2.400 0

PS007 Revamping QMT CP VR Est

Resilienza

Qualità tecnica

Adeguamento impianti, 

impatto ambientale e 

sicurezza

Verona MT 2021 2023 2024 In costruzione Nessuna Come da programma NA 1.031,320 1.131 1.175 -43

PS008
Revamping app. AT  Impianti 

primari

Resilienza

Qualità tecnica

Adeguamento impianti, 

impatto ambientale e 

sicurezza

Verona e Vicenza AT e MT 2021 NA NA In costruzione Nessuna Come da programma NA 903,946 2.904 2.900 4

PS009 Sostituzione trasformatori AT/MT

Hosting capacity

Loadability

Adeguamento impianti, 

impatto ambientale e 

sicurezza

Verona e Vicenza AT e MT 2021 2023 NA In costruzione Nessuna Come da programma NA 1.588,839 4.289 4.300 -11

PS010 Nuove linee MT da CP Marangona

Hosting capacity

Loadability

Resilienza

Verona MT 2019 2023 2027 In autorizzazione Nessuna Come da programma NA 41,519 7.042 7.200 -158

PS011

Nuove dorsali 20kV CP C. Marzo

(New LMT verso HB Roma e cs 

ASCO ZAI)

Hosting capacity

Loadability

Resilienza

Verona MT 2018 2020 NA Pianificato Nessuna In ritardo
NA

Posticipazione volontaria
2,089 1.102 1.102 0

PS012
Nuove dorsali 20kV Ric. Sud x 

B/G/H

Hosting capacity

Loadability

Resilienza

Verona MT 2021 2020 2024 In costruzione Nessuna Come da programma NA 455,416 2.055 2.037 18

PS013
Nuovo feeder 20 kV Ric.Nord-

Grezzana

Hosting capacity

Loadability

Resilienza

Verona MT 2021 2020 2025 In autorizzazione Nessuna In ritardo

Complessità nell'ottenimento delle 

autorizzazioni e conseguente necessità di 

modificare il progetto definitivo.

Ritardo nelle autorizzazioni

74,995 2.075 2.104 -29

PS014 Potenziamento LMT VR e VI

Hosting capacity

Loadability

Resilienza

Verona e Vicenza MT 2019 NA NA In costruzione Nessuna Come da programma NA 6.160,242 24.160 22.500 1.660

PS015 Revamping e nuove cs VR e VI

Loadability

Qualità tecnica

Adeguamento impianti, 

impatto ambientale e 

sicurezza

Verona e Vicenza MT e BT 2023 NA NA In costruzione Nessuna NA NA 3.590,864 13.591 12.500 1.091

PS016 Potenziamento LBT VR e VI

Loadability

Qualità tecnica

Adeguamento impianti, 

impatto ambientale e 

sicurezza

Verona e Vicenza BT 2023 NA NA In costruzione Nessuna NA NA 4.501,720 18.502 17.500 1.002

PS017 Cambio tensione massivo LBT VR

Loadability

Adeguamento impianti, 

impatto ambientale e 

sicurezza

Verona BT 2023 2020 NA In costruzione Nessuna NA NA 3.489,642 17.490 17.428 62

PS018 Resilineza rete VI Resilienza Vicenza MT 2023 2020 NA In costruzione Nessuna In ritardo Ritardo nelle autorizzazioni 2.443,700 2.444 2.916 -473

PS019 Nuovi allacciamenti

Loadability

Adeguamento impianti, 

impatto ambientale e 

sicurezza

Verona e Vicenza MT e BT 2023 NA NA In costruzione Nessuna Come da programma NA 3.045,028 11.045 10.000 1.045

PS020 Progetto ADMS

Qualità tecnica

Digitalizzazione, sistemi di 

telecomunicazione e 

innovazione tecnologica

Verona e Vicenza NA 2023 2021 2025 In costruzione Nessuna NA NA 2.166,598 8.967 8.898 69

Nome Intervento Area geografica

Costi di investimento


