

Codice intervento		Principale finalità intervento		Livello di tensione (AT, MT o BT)	Anno di pianificazione	Data di avvio lavori	Data di entrata in esercizio	Stato dell'intervento	Modifiche rilevanti intervenute rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Avanzamento rispetto all'ultima versione del Piano di Sviluppo	Principale motivazione ritardo/posticipazione/anticipazione	Costi di investimento			
<i>Codice identificativo del progetto nel formato NomeDSO - PdS annox - numero progressivo</i>	Nome Intervento	Driver	Area geografica	<i>Livello di tensione interessato dall'intervento</i>	<i>Primo anno di inserimento nel Piano</i>	<i>Anno previsto o effettivo di avvio dei lavori</i>	<i>Anno previsto o effettivo di entrata in esercizio dell'intervento</i>	<i>Indicazione dello stato di avanzamento dell'intervento: pianificato, in autorizzazione, autorizzato e in fase di progettazione esecutiva, in costruzione, completato, cancellato</i>		<i>Indicazione del progresso dell'intervento: in anticipo, come da programma, in ritardo, posticipazione volontaria, cancellato</i>	<i>Indicazione delle eventuali cause di ritardo, posticipazione volontaria o cancellazione: ritardo nelle autorizzazioni, annullamento richiesta di connessione, etc.</i>	Investimento consuntivato cumulato al 31.12.2025 (€)	Costo di investimento totale atteso (€)	Costo di investimento totale atteso da ultimo PdS(€)	Variazione costo rispetto ultimo Piano di sviluppo (€)
V-Reti - 2016 - 001	Nuova CP Marangona	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	AT	2016	2021	2027	In costruzione		In ritardo	Rivalutazioni progettuali.	2.517.519,210	10.167.519	10.172.475	-4.956
V-Reti - 2023 - 002	Nuova CP Zona Industriale VI	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VI	AT	2023	> 2029	> 2029	Pianificato	Individuato terreno idoneo e terminata pratica di cambio destinazione d'uso. In corso di finalizzazione l'acquisto dell'area. Ricevuto da Terna il preventivo di connessione.	Come da programma		12.279,36	412.279,36	411.982,46	296,90
V-Reti - 2018 - 003	Rinnovo CP Campo Marzo - New Sez. 20kV	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	MT	2018	2025	2029	Autorizzato e in fase di progettazione esecutiva		Come da programma		292.408,58	4.087.408,58	4.096.980,30	-9.571,72
V-Reti - 2023 - 004	Rinnovo CP area Vicenza	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VI	MT	2023	2023	2027	In costruzione intervento 1 Completato intervento 2 Completato intervento 3		In ritardo	La consegna del trasformatore dell'intervento 1 è prevista nel 2027.	5.755.007,13	6.875.007,13	5.728.110,00	1.146.897,13
V-Reti - 2023 - 005	Rinnovo Centri Satellite di VI	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica	VI	MT	2023	2023	> 2029	In costruzione		Come da programma		1.197.988,64	3.097.988,64	3.092.987,50	5.001,14
V-Reti - 2023 - 006	Rinnovo CP Ric. Ovest - New Sez. 20kV	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	MT	2023	2028	2029	Pianificato		Come da programma		14.482,01	2.674.482,01	2.682.522,01	-8.040,00
V-Reti - ROLL - 008	Rinnovo CP Verona e Vicenza- Revamping app. AT impianti primari	Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica	VR+VI	AT	2021	NA	NA	In costruzione		NA	NA	NA	2.677.393,52	2.910.000,00	-232.606,48
V-Reti - 2019 - 010	Linee MT - Nuove linee MT da CP Marangona	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	MT	2019	2023	2029	In parte: - in costruzione - in autorizzazione - autorizzato e in fase di progettazione esecutiva		Come da programma		1.590.422,35	7.280.422,35	7.277.623,00	2.799,35
V-Reti - 2018 - 011	Linee MT -Nuove dorsali 20kV CP Campo Marzo	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	MT	2018	>2029	>2029	Pianificato		Come da programma		2.089,00	2.089,00	12.089,00	-10.000,00

V-Reti - 2021 - 012	Linee MT - Nuove dorsali 20kV Ric. Sud x B/G/H	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	MT	2021	2020	2024	In costruzione		Come da programma		3.583.992,66	3.633.992,66	3.117.685,27	516.307,39
V-Reti - 2021 - 013	Linee MT - Nuovo feeder 20 kV Ric.Nord-Grezzana	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	MT	2021	2020	2028	In costruzione		Come da programma		491.026,97	6.031.026,97	6.128.718,41	-97.691,44
V-Reti - ROLL - 014	Linee MT - Potenziamento LMT VR e VI	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR+VI	MT	2019	NA	NA	In costruzione		NA	NA	NA	27.141.703,84	29.987.000,00	-2.845.296,16
V-Reti - ROLL - 015	Cabine secondarie - Revamping e nuove cs VR e VI	Hosting Capacity LoadAbility Adegumento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza Qualità tecnica	VR+VI	MT	2023	NA	NA	In costruzione		NA	NA	NA	10.541.957,60	10.000.000,00	541.957,60
V-Reti - ROLL - 016	Linee BT - Potenziamento LBT VR e VI	Hosting Capacity LoadAbility Adegumento impianti, impatto ambientale e sicurezza Resilienza	VR+VI	BT	2023	NA	NA	In costruzione		NA	NA	NA	11.266.573,16	10.000.000,00	1.266.573,16
V-Reti - 2023 - 017	Linee BT - Cambio tensione massivo LBT VR	Hosting Capacity LoadAbility Adegumento impianti, impatto ambientale e sicurezza	VR	BT	2023	2020	> 2029	In costruzione		In anticipo	Una parte dell' investimento è stato finanziato dal fondo PNRR	8.647.041,34	11.447.041,34	8.705.148,74	2.741.892,60
V-Reti - ROLL - 019	Prese - Nuovi allacciamenti	Hosting Capacity LoadAbility Adegumento impianti, impatto ambientale e sicurezza	VR+VI	MT e BT	2023	NA	NA	In costruzione		NA	NA	NA	13.912.375,24	12.000.000,00	1.912.375,24
V-Reti - 2023 - 020	Telecontrollo - Progetto ADMS	Qualità Tecnica Digitalizzazione, sistemi di telecomunicazione innovazione tecnologica	VR+VI	NA	2023	2021	2026	In costruzione		In ritardo	Nel corso del progetto sono state implementate delle integrazioni finalizzate a un migliore adeguamento ai processi aziendali.	9.428.585,38	9.858.585,38 €	10.168.327,00	-309.741,62
V-Reti - 2024 - 021	Nuova CP Avesani	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	AT	2025	2029	2031	Pianificato		Come da programma		1.187,60	301.187,60	300.000,00	1.187,60
V-Reti - 2024 - 022	Rinnovo CP - Estensione sbarra MT con "Centri Satellite Mobili" di - Ric. Ovest - Ric. Sud - Tombetta	Hosting Capacity LoadAbility	VR	AT	2025	2025	2026	In costruzione		In ritardo	Cambio tipologia quadri MT per conformità alla nuova Direttiva Europea SF ₆ -free.	18.990,99	348.990,99	390.000,00	-41.009,01
V-Reti - 2025 - 025	Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 37 c/o Ricevitrice Sud	Hosting Capacity LoadAbility Adegumento impianti, impatto ambientale e sicurezza	VR	AT	2025	2028	2028	In costruzione	Emissione dell'ordine per il trasformatore.	Come da programma		522.375,25	1.452.375,25	1.454.775,25	-2.400,00

V-Reti - 2025 - 026	Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 32 c/o Ricevitrice Nord	Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	VR	AT	2025	2028	2029	Pianificato		In ritardo	L'intervento è stato ripianificato a seguito della revisione delle priorità.	3.425,00	1.603.425,00	1.603.425,00	0,00
V-Reti - 2025 - 028	Linee MT - Variante LMT APTUIT e LMT FIERA per connessione FV SANTA CATERINA	Hosting Capacity LoadAbility Resilienza	VR	MT	2024	2025	NA	Cancellato		Cancellato	Mancata accettazione del preventivo da parte del cliente	NA	NA	978.377,33	NA
V-Reti - 2025 - 029	Rinnovo CP - Sostituzione trasformatore AT/MT TR 35 e TR 36 c/o Ricevitrice Nord	Hosting Capacity LoadAbility Adeguamento impianti, impatto ambientale e sicurezza	VR	AT	2025	2025	2026	In costruzione	Il trasformatore AT/MT TR 35 è stato messo in esercizio; il trasformatore AT/MT TR 36 è in fase di consegna.	In ritardo	Una parte dell' intervento è stato rinviato al 2026 per ripianificazioni dovute a revisione delle priorità.	2.033.577,01	2.827.977,01	2.736.783,00	91.194,01